
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :مقدمه
خبرنامه پنجم پروژه رادار قدری با تاخیر منتشر می شود، در حالی که 

طی ماههای اخیر به لحاظ باز شدن جبهه های جدید کاری در استانها 

روزهای نخستین سال . اخبار زیادی درخصوص پروژه قابل ذکر می باشد

 راداری  مصادف شد با شروع عملیات ساختمانی سایت های1385

 آغاز 84مازندران، کرمانشاه و تهران، هر چند برخی از فعالیت ها در سال 

 .شده بودند

دو رادار نصب شده اهواز و تبریز نیز از ابتدای سال تا کنون با فراز و نشیب 

فعالیت می کنند و در کنار آن تکمیل محوطه و ساختمان های جانبی در 

امیدواریم با توجه به فرصت .  استسایت های یاد شده در دست اقدام بوده

  رادار مازندران 85کم باقی مانده تا پایان سال موفق شویم تا انتهای سال 

همکاری و اهتمام مدیریت محترم اداره .را به نصب و بهره برداری برسانیم

و حوزه پشتیبانی و اداری و مدیران محترم استان های ذکر شده ساختمان 

در پایین .ار ثمربخش بوده و قابل تقدیر استدر این خصوص بسیسازمان 

 .تصویری از سایت رادار تکمیل شده تبریز مشاهده می شود
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 :رادار خزر شرقی

سایت رادار خزر شرقی در کنار دریای خزر و در مجاورت بندر امیرآباد قرار 

معماری زیبای برج رادار به مجموعه .  می باشدسازه برج رادار بتنی. دارد

 عملیات نصب رادار خزرشرقی در . سایت زیبایی خاصی بخشیده است

 . آغاز شده است85 ماه نیمه اول بهمن

 :رادار کرمانشاه

با شروع جاده دسترسی و تسطیح سایت به انجام رسیده است و احداث 

 علی رغم نصب . ده است متوقف شفصل سرما کار درسایت رادار کرمانشاه 

فونداسیون برج رادار و اجرای بخشی از ساختمان سایت، ادامه فعالیت به 

 .شده استگرم تر شدن هوا در منطقه موکول 

 
 :رادار تهران

پس از تکمیل جاده دسترسی به سایت رادار تهران و تسطیح محل سایت 

ام رسیده که با استفاده از مواد منفجره و ماشین آلات سنگین به انج

است، عملیات احداث سایت با جدیت پیگیری می شود و گمان می رود 

 .امکان نصب رادار در اوایل سال آینده فراهم آید

  
 :رادار شیراز

در شیراز عملیات احداث جاده دسترسی آغاز شده است، مشکلاتی که در 

امر تملک زمین پیش آمده قدری موجب تاخیر در اجرای پروژه در مقایسه 

 86 سایر پروژه ها شده است، اما امید می رود رادار شیراز نیز طی سال با

 .نصب گردد
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  :سوم پروژهفاز فاز 

 شروع شد و 85مطالعات فاز سوم پروژه با قدری دور اندیشی در اوایل سال 

ی در قطعی شده است و سایت یابمحل نهایی سایت رادار بوشهر تا کنون 

 به میزان  همدان -و زنجاناستان های اصفهان، هرمزگان، خراسان رضوی 

پیشرفت داشته است و امید است تا پایان سال همه سایت یابی % 80حدود 

در استان گیلان نیز مطالعات طراحی ساختمان در دست . ها به انجام برسد

از جمله . ن شروع شده استایت دیوارکشی پیش از ا عملی واجراست

اقدامات دیگر انجام شده تجهیز شدن سایت های تبریز و اهواز پایانه های 

VSAT می باشد که موجب شده به طور همزمان امکان ارتباط از طریق 

خرید تجهیزات اندازه .  فراهم آیدVSATپایانه های   وVPNخطوط 

 .استانجام رسیده گیری جهت سایت های راداری نیز طی ماههای اخیر به 

 
 

 
 :نیازها و کمبودها

وجود مسیر صعب العبور و کوهستانی در سایت های راداری کرمانشاه و فارس 

و نبود خودرو مناسب در سطح استان جهت سرکشی و نظارت بر سایت های 

با توجه . راداری از اهم تنگناهایی است که از ابتدای پروژه وجود داشته است

 می رود  ریاست محترم سازمان و قول مساعد ایشان امیدبه انعکاس مطالب به

 .با رفع این مشکل اجرای پروژه شتاب بیشتری بگیرد

علاوه بر آن احساس نیاز می شود که در سطح کل استان های راداری حداقل 

یک نفر کارشناس برق به طور تمام وقت جهت سایت رادار استخدام و به کار 

اری رادار نیز به عنوان یک مساله مهم باید مد  تعمیرات و نگهد.گمارده شود

استفاده از توان شرکت های خصوصی در تعمیر و نگهداری به . نظر قرار گیرد

عنوان راه حل مناسب بارها مورد توجه قرار گرفته که متاسفانه به علت 

 .تنگناهای بودجه ای تا کنون محقق نشده است

 

 :داده های رادار

رادارها، آنچه باید مد نظر قرار گیرد استفاده بهینه از اکنون با عملیاتی شدن 

رادارها و امکان ترکیب آن ها با سایر داده های موجود نظیر داده های ماهواره 

و ایستگاههای سطح زمین می باشد، که می توان از توان تخصصی مراکز 

 .پژوهشی و دانشگاهی در این خصوص سود برد

هم اکنون . ا نیز از اهم اولویت هاستآرشیو وذخیره سازی منظم داده ه

 سازمان دسترسی WAN یا LANتصاویر راداری برای کاربرانی که به شبکه 

 : در آدرس زیر قابل دسترسی استFTPدارند از طریق 

ftp://radar:mcirad@192.168.13.1 

 کاراکتر دوم نام 6 کاراکتراول نام فایل معرف تاریخ و 6باید دقت نمود که 

سه کاراکتر آخر نیز معرف نوع . ف ساعت تولید محصول می باشدفایل معر

مستندات فنی تصاویر و محصولات به صورت فایل های . محصول می باشد

PDFنمونه از محصولات رادار تبریز در زیر .  در همان سرور موجود می باشند

 .مشاهده می شود

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نمونه محصولات رادار تبریز :3عکس شماره

 بنام خدا          
  خبرنامه پروژه شبکه ملی رادار خبرنامه پروژه شبکه ملی رادار 

  ””RRAADDNNEETT””سازمان هواشناسیسازمان هواشناسی
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